


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Счетной палаты
Новгородской области
 **Н.Д. Яковлева**
«23» декабря 2019 года

Заключение

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг формирования и хода реализации в Новгородской области региональных проектов по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: подпункт 1.24 пункта 1 раздела I плана работы Счетной палаты на 2019 год.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: процессы, связанные с формированием в Новгородской области региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – региональные проекты) и деятельностью органов и организаций (руководителей и участников региональных проектов) по их реализации.

Объекты контроля: министерство инвестиционной политики Новгородской области (далее – министерство инвестиционной политики), министерство сельского хозяйства Новгородской области (далее - министерство сельского хозяйства), организации Новгородской области, участвующие в реализации мероприятий региональных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 27.05.2019 по 20.12.2019.

Цели экспертно-аналитического мероприятия: оценка степени и качества разработки региональных проектов; оперативная оценка хода реализации региональных проектов (либо отдельных их этапов) и оценка рисков их реализуемости.

Проверяемый период: 2019 год.

Краткая характеристика анализируемой сферы предмета: во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 24 декабря 2018 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ключевыми целями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

инициативы» являются: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП; увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает в себя пять федеральных проектов, для достижения целей, показателей и результатов которых разработано пять региональных проектов, из них министерством инвестиционной политики четыре региональных проекта («Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»; «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; «Популяризация предпринимательства»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»); министерством сельского хозяйства - один региональный проект («Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»).

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось в несколько этапов в соответствии с квартальными планами работы Счетной палаты и утвержденной программой. На разных этапах проведения мониторинга Счетной палатой рассмотрены (проанализированы, оценены) следующие вопросы.

1) Оценка степени и качества разработки региональных проектов.

В ходе проведения указанного этапа мониторинга оценено соответствие паспортов региональных проектов установленным требованиям¹, положениям федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», соглашениям о реализации региональных проектов (заключены между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Новгородской области; Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Новгородской области), государственным программам Новгородской области. По результатам оценки в целом отмечены: своевременность утверждения паспортов региональных проектов, соответствие их формы и структуры методическим рекомендациям, соотнесение целей и большинства показателей, отраженных в региональных проектах, целям и показателям, установленным для Новгородской области федеральными проектами и соглашениями о реализации региональных

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; Методические рекомендации по подготовке региональных проектов, направленных руководителям национальных проектов письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 9861п-П6.

проектов. Вместе с тем, установлены отдельные недостатки в их оформлении, а именно:

в части показателей и методик расчета показателей региональных проектов: несоответствие наименования цели регионального проекта с наименованием цели соответствующего федерального проекта (один случай); несоответствие значений показателей регионального проекта значениям показателей, предусмотренным федеральным проектом (один случай); установление показателей регионального проекта, не соответствующих соглашению о реализации регионального проекта (один случай);

в части задач, результатов и характеристик результатов региональных проектов: некорректность изложения формулировок результатов и характеристик результатов региональных проектов, отсутствие их сопоставимости с результатами соответствующих федеральных проектов и соглашениями о реализации регионального проекта (пять случаев);

в части показателей финансового обеспечения региональных проектов: несоответствие объема финансового обеспечения региональных проектов бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законом об областном бюджете² (три случая);

в части мероприятий и контрольных точек региональных проектов: отсутствие плана мероприятий и контрольных точек исполнения мероприятий региональных проектов (пять случаев).

По результатам оценки степени и качества разработки региональных проектов к паспортам документов также имелось множество замечаний редакционного характера. Все установленные недостатки отражены Счетной палатой в соответствующих справках, которые направлены в министерство инвестиционной политики и министерство сельского хозяйства в целях устранения замечаний при формировании паспортов региональных проектов в новой (электронной) редакции в информационной системе «Электронный бюджет».

В период проведения указанного этапа мониторинга, установленные в региональных проектах цели, задачи и показатели оценивались исполнителями как достижимые (с учетом предусмотренного финансового обеспечения). Целевые показатели региональных проектов в большей степени нашли свое отражение в государственных программах «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019-2021 годы»³ и «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы»⁴, что соответствует требованиям пункта 2 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Новгородской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности (реализация региональных проектов включена в перечень мероприятий государственных программ).

² Областной закон от 10.12.2018 № 342-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – закон об областном бюджете).

³ Утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 №267.

⁴ Утверждена постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 271.

2) Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и соблюдение уровня софинансирования расходных обязательств Новгородской области в части расходов на реализацию региональных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Анализ объемов бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных на реализацию региональных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

В 2019 году на реализацию мероприятий региональных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства сводной бюджетной росписью (по состоянию на 01.10.2019) предусмотрено 248740,9 тыс. рублей⁵, из них средств федерального бюджета – 241278,4 тыс. рублей⁶, средств областного бюджета – 7462,5 тыс. рублей:

Таблица 1, тыс. рублей

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения			
	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Уровень софин-ния, % (фед. / обл.)
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»				
Предусмотрено сводной бюджетной росписью	58889,4	57122,6	1766,8	97,0/3,0
Предусмотрено соглашением	58889,4	57122,6	1766,8	97,0/3,0
Отклонения (предусмотрено сверх соглашений)	-	-	-	-
«Популяризация предпринимательства»				
Предусмотрено сводной бюджетной росписью	4798,8	4654,8	144,0	97,0/3,0
Предусмотрено соглашением	4798,8	4654,8	144,0	97,0/3,0
Отклонения (предусмотрено сверх соглашений)	-	-	-	-
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»				
Предусмотрено сводной бюджетной росписью	143664,0	139354,1	4310,0	97,0/3,0
Предусмотрено соглашением	143664,0	139354,1	4310,0	97,0/3,0
Отклонения (предусмотрено сверх соглашений)	-	-	-	-
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»				
Предусмотрено сводной бюджетной росписью	41388,7	40147,0	1241,7	97,0/3,0
Предусмотрено соглашением	41388,7	40147,0	1241,7	97,0/3,0
Отклонения (предусмотрено сверх соглашений)	-	-	-	-
ИТОГО по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»				
Предусмотрено сводной бюджетной росписью	248740,9	241278,5	7462,5	97,0/3,0
Предусмотрено соглашениями	248740,9	241278,5	7462,5	97,0/3,0
Отклонения (предусмотрено сверх соглашений)	-	-	-	-

⁵ Бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» сводной бюджетной росписью не предусмотрены.

⁶ Предоставлены в форме субсидий и иного межбюджетного трансферта в рамках соответствующих соглашений, заключенных между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Новгородской области, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Новгородской области.

Как видно из таблицы, размер софинансирования, установленный соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, Новгородской областью соблюден, средства областного бюджета предусмотрены в установленных соглашениями объемах. На мероприятия регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» бюджетные ассигнования не предусмотрены.

По состоянию на 01.10.2019⁷ кассовое исполнение бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий региональных проектов, составило 238853,3 тыс. рублей или 96,0 процентов:

Таблица 2, тыс. рублей

Наименование регионального проекта, мероприятий	Плановые показатели	Кассовое исполнение	Процент исполнения
ГРБС⁸ – министерство инвестиционной политики			
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	58889,3	58889,3	100,0
Субсидии микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам малого предпринимательства	22968,6	22968,6	100,0
Субсидии региональным гарантийным организациям для предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства	35920,7	35920,7	100,0
«Популяризация предпринимательства»	4798,8	2399,5	50,0
Реализация мероприятий по популяризации предпринимательства в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства»	4798,8	2399,5	50,0
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	143664,1	142264,1	99,0
Субсидии бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	1400,0	0,0	0,0
Субсидии некоммерческим организациям для обеспечения деятельности центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства	43373,2	43373,2	100,0
Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»	55111,8	55111,8	100,0
Предоставление субсидий микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам малого предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях	43779,1	43779,1	100,0
ГРБС – министерство сельского хозяйства			
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»	41338,6	35300,6	85,4
Предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам области в виде гранта «Агростартап»	36264,9	33417,0	92,1
Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества в целях последующей	2030,9	283,6	13,9

⁷ Согласно оперативной информации министерства финансов Новгородской области.

⁸ Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование регионального проекта, мероприятий	Плановые показатели	Кассовое исполнение	Процент исполнения
передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива			
Субсидии на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	3092,8	1600,0	51,7
ИТОГО:	248740,9	238853,5	96,0

Наибольший процент исполнения расходов сложился по региональным проектам: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (58889,3 тыс. рублей или 100,0 процентов); «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (142264,1 тыс. рублей или 99,0 процентов) и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (35300,6 тыс. рублей или 85,4 процента) за счет реализации мероприятий по предоставлению субсидий некоммерческим (микрофинансовым) организациям для выдачи займов и предоставления поручительств субъектам МСП и субъектам МСП монопрофильных муниципальных образований; предоставлению субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»; предоставлению субсидий некоммерческим организациям для обеспечения деятельности центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП; предоставлению грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам области в виде гранта «Агростартап» (проект создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства).

Наименьший процент исполнения отмечается по региональному проекту «Популяризация предпринимательства» (2399,4 тыс. рублей или 50,0 процентов).

Структура, предусмотренных на реализацию региональных проектов, бюджетных ассигнований в разрезе видов расходов областного бюджета представлена в таблице:

Таблица 3, тыс. рублей

Наименование мероприятия	Плановые показатели	Удельный вес, процент	Исполнение	Процент исполнения
Субсидии некоммерческим организациям	171114,6	68,8	171114,6	100,0
Субсидии автономным учреждениям	37930,4	15,2	35231,1	92,8
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований	1400,0	0,6	0,0	0,0

Наименование мероприятия	Плановые показатели	Удельный вес, процент	Исполнение	Процент исполнения
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	38295,8	15,4	36548,5	95,4
ИТОГО:	248740,9	100,0	242894,2	97,6

Как видно из таблицы, значительная доля бюджетных ассигнований предусмотрена в форме субсидий некоммерческим (микрофинансовым) организациям (68,8 процента).

В ходе проведения мониторинга по анализу соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджету Новгородской области субсидий и иного межбюджетного трансферта, а также реализации мероприятий региональных проектов (по состоянию на 23.08.2019) отмечено следующее:

предусмотренные региональными проектами результаты не в полной мере соотносились с результатами, установленными для Новгородской области соглашениями о реализации региональных проектов, что указывало на необходимость актуализации паспортов региональных проектов;

не установлены мероприятия и соответствующие им контрольные точки в региональных паспортах;

не утвержден порядок предоставления субсидий субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

позднее утверждение порядков предоставления субсидий некоммерческим (микрофинансовым) организациям в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (09.08.2019);

установление на федеральном уровне позднего срока проведения информационной компании по региональному проекту «Популяризации предпринимательства» (с 01.09.2019 по 31.12.2019).

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия (с 14 октября по 29 октября 2019 года) министерством инвестиционной политики не завершена доработка паспортов региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», что не представило возможным установить фактическое устранение ранее выявленных нарушений.

3) Вопросы фактического исполнения региональных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства с позиций: своевременности и полноты реализации объектами контроля мероприятий региональных проектов, использования бюджетных ассигнований, достижения (либо установления рисков не достижения) заданных показателей региональных проектов.

1. Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Мероприятия регионального проекта направлены на упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

1.1. В рамках *мероприятия по предоставлению субсидии микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам МСП* министерством инвестиционной политики 05.09.2019 перечислены средства Новгородскому фонду поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд поддержки субъектов МСП)⁹ в сумме 22968,6 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета - 22279,5 тыс. рублей, областного бюджета - 689,1 тыс. рублей).

При мониторинге процесса реализации мероприятия по состоянию на 01.10.2019 установлено низкое освоение Фондом поддержки субъектов МСП¹⁰ средств (8600,0 тыс. рублей или 37,4 процента к плану) по причине позднего предоставления субсидии на данные цели. При этом установленный показатель «Количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого предпринимательства, ед.» перевыполнен на 8,0 процентов (или на 31 ед.)¹¹. Вместе с тем, анализ расчета значения, планируемого на 2019 год целевого показателя (354 ед.) показал, что при его установлении учтено количество активных займов, выданных за счет средств Фонда поддержки МСП (340 ед.) полученных в форме субсидий на выдачу займов субъектам МСП в предшествующие годы и за счет средств субсидии, полученной Фондом поддержки МСП в 2019 году (14 ед.).

По мнению Счетной палаты в расчете значений целевого показателя не учтены изменения, внесенные в порядок предоставления микрозаймов, в частности, увеличение максимальной суммы займа на финансирование предпринимательских проектов (в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, здравоохранения, образования, социальных и бытовых услуг с 3000,0 тыс. рублей до 5000,0 тыс. рублей, в других сферах с 2000,0 тыс. рублей до 3000,0 тыс. рублей) и другие факторы, что потребует пересмотра методики расчета указанного целевого показателя.

1.2. В рамках *мероприятия по предоставлению субсидии региональным гарантийным организациям для предоставления поручительств по обязательствам субъектов МСП* министерством инвестиционной политики 05.09.2019 перечислены средства Фонду поддержки субъектов МСП¹² в сумме 35920,7 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета - 34843,0 тыс. рублей, областного бюджета - 1077,7 тыс. рублей).

⁹ Заключено соглашение от 29.08.2019 № 1-МФО-2019 о предоставлении субсидии между министерством инвестиционной политики и Фондом поддержки субъектов МСП.

¹⁰ Фонд поддержки субъектов МСП предоставляет микрозаймы по сниженной процентной ставке от 7% годовых, максимальная сумма микрозайма составляет не более 5000,0 тыс. рублей, срок не более 3 лет.

¹¹ Количество выданных микрозаймов по состоянию на 01.10.2019 – 385 ед.

¹² Заключено соглашение от 29.08.2019 № 1-МФО-2019 о предоставлении субсидии между министерством инвестиционной политики и Фондом поддержки субъектов МСП.

При мониторинге процесса реализации мероприятия по состоянию на 01.10.2019 установлено, что объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональной гарантийной организации составляет 286120,2 тыс. рублей или 58,2 процента к плану, низкий процент выполнения плана объясняется поздним предоставлением субсидии Фонду поддержки субъектов МСП.

В ходе мероприятия сотрудниками Фонда поддержки субъектов МСП указано на востребованность со стороны субъектов МСП в получении микрозаймов на льготных условиях и поручительств по обязательствам субъектов МСП, что свидетельствует об эффективности мероприятий регионального проекта в целях развития малого и среднего предпринимательства.

В целом по региональному проекту «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» установленные значения показателей и их достижение по состоянию на 1 октября 2019 года¹³ приведены в таблице:

Таблица 4

Наименование показателя результативности	Плановое значение на конец 2019 год	Фактическое значение на 01.10.2019 года	Процент достижения значения показателя	Срок, на который запланирован о достижение показателя
Количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого предпринимательства, единиц	354	385	108,0	31.12.2019
Количество выданных поручительств региональной гарантийной организацией по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц*	30	-	-	31.12.2019

* количество выданных поручительств региональной гарантийной организацией по обязательствам субъектов МСП (ед.) в Отчете на 01.10.2019 не отражен.

По мнению Счетной палаты, реализуемые в рамках регионального проекта мероприятия в целом могут способствовать достижению установленных соглашением о реализации регионального проекта целевых показателей по итогам работы за 2019 год.

2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства».

Мероприятия регионального проекта направлены на формирование положительного образа предпринимательства среди населения Новгородской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.

2.1. В рамках *мероприятия по популяризации предпринимательства* министерством инвестиционной политики по состоянию на 01.10.2019 перечислены средства государственному областному автономному учреждению «Агентство развития Новгородской области» (далее – ГОАУ «АРНО») в сумме 2399,5 тыс. рублей или 50,0 процентов к плану

¹³ Письмо Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) от 21.10.2019 № 751 «О предоставлении информации».

(предусмотрено 4798,8 тыс. рублей), при этом установлено низкое освоение средств ГОАУ «АРНО» (75,0 тыс. рублей или 1,6 процента к плану).

При мониторинге процесса реализации мероприятия установлено, что ГОАУ «АРНО» в целях проведения информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя заключены (по состоянию на 05.10.2019) договоры на общую сумму 2044,0 тыс. рублей (планировалось заключить до 01.11.2019 еще семь договоров на общую сумму 2475,5 тыс. рублей). Предметом заключенных договоров являлись: проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2019»; редизайн типовых макетов «Мой бизнес» с участием региональных амбассадоров; услуги по проведению обучающего курса в рамках проекта «Школа предпринимательских навыков в Великом Новгороде»; организация и проведение тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников проекта; проведение обучающего курса для молодежи в возрасте 14-17 лет; производство и размещение информационных материалов кампании «Мой бизнес» в программе «Деловые вести»; размещение изображений амбассадоров информационной кампании «Мой бизнес» на билбордах в Великом Новгороде и области и т. д.

В целом по региональному проекту «Популяризация предпринимательства» установленные значения показателей и их достижение по состоянию на 1 октября 2019 года приведены в таблице:

Таблица 5

Наименование целевого показателя	Базовое значение	Значение показателя	
		План на 2019 год	На 01.10.2019
Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, тыс. чел	0,0	0,122	0,0
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, тыс. чел	0,0	0,036	0,0
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. чел	0,0	0,365	0,0
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом, тыс. чел	0,0	1,996	0,0

В связи с установлением на федеральном уровне позднего срока проведения информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя (с 01.09.2019 по 31.12.2019¹⁴) мероприятие регионального проекта в полном объеме не реализовано, что по мнению Счетной палаты окажет существенное влияние на значения всех

¹⁴ Письмо Минэкономразвития от 16.08. 2019 № Д13и-27884 «О направлении модельной региональной информационной кампании».

целевых показателей, предусмотренных паспортом регионального проекта на 2019 год и создаст риски их неисполнения.

3. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Мероприятия регионального проекта направлены на увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

3.1. В рамках мероприятия по предоставлению субсидии бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях предусмотрена субсидия бюджету Боровичского муниципального на поддержку субъектов МСП в сумме 1400,0 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета - 1358,0 тыс. рублей, областного бюджета - 42,0 тыс. рублей)¹⁵ осуществляющим социально ориентированную деятельность на территории монопрофильного муниципального образования - город Боровичи. Размер субсидии, предоставляемой субъектам МСП составляет 85 процентов от фактически произведенных и оплаченных в текущем финансовом году затрат, но не более 600,0 тыс. рублей одному заявителю¹⁶. По состоянию на 01.10.2019 предоставление субсидий не осуществлялось.

Установленный соглашением¹⁷ показатель «...Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку...» (1 ед.) не достигнут в связи с поздним сроком проведения конкурсных процедур¹⁸ (планируемый срок перечисления субсидий получателям до 25 ноября текущего года).

3.2. В рамках предоставления субсидии некоммерческим организациям для обеспечения деятельности центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП министерством инвестиционной политики по состоянию на 01.10.2019 перечислены средства Фонду поддержки субъектов МСП¹⁹ в сумме 43373,2 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета - 42072,0 тыс. рублей, областного бюджета - 1301,2 тыс. рублей), при этом установлено низкое освоение (10809,3 тыс. рублей или 24,9 процента к плану) Фондом поддержки субъектов МСП

¹⁵ Заключено соглашение от 29.05.2019 № 49606000-1-2019-009, предметом которого является предоставление субсидии из бюджета Новгородской области в 2019 году бюджету Боровичского муниципального района (далее – Соглашение от 29.05.2019 № 49606000-1-2019-009).

¹⁶ Субсидия может быть предоставлена одному заявителю один раз в течение текущего финансового года. субсидии предоставляются заявителям, не являющимся получателями аналогичной поддержки из областного и федерального бюджетов.

¹⁷ Соглашение от 29.05.2019 № 49606000-1-2019-009

¹⁸ Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную деятельность на территории монопрофильного муниципального образования городское поселение город Боровичи утвержден постановлением Администрации муниципального района от 29.07.2019 № 2356.

¹⁹ Заключено соглашение от 21.06.2019 № 2-ЭЦ-2019 о предоставлении субсидии между министерством инвестиционной политики и НФПМП.

средств в связи с планируемым проведением отдельных мероприятий по февраль 2020 года включительно (Международная выставка International GreenWeek 2020, Международная выставка «ПРОДЭКСПО 2020», Международная выставка Bautes 2020).

При мониторинге процесса реализации мероприятия установлено, что контроль за деятельностью центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП осуществляет федеральный орган исполнительной власти - Российский экспортный центр (далее – РЭЦ)²⁰. По состоянию на 01.11.2019 достижение показателей эффективности деятельности центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП²¹ характеризуется следующими данными: «Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, ед.» - 79 ед. или 42,6 процента к плану; «Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при содействии ЦПЭ, ед.» - 13 ед. или 61,9 процента к плану (ООО «Емельяновская биофабрика», ООО ПК «Медовый дом», ООО «Трансвит-Центр», ООО «Эко Трейд» и др.); «Объем поддержанного экспорта субъектов МСП, млн. долл. США» - 1,151 млн. долл. США или 147,7 процента к плану.

3.3. В рамках *мероприятия по предоставлению субсидии некоммерческим организациям на создание и обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»* в 2019 году предусмотрено 55111,8 тыс. рублей (из них средств федерального бюджета - 53458,4 тыс. рублей, областного бюджета - 1653,4 тыс. рублей); по состоянию на 01.10.2019 кассовое исполнение бюджетных ассигнований составило 55111,8 тыс. рублей или 100,0 процентов.

В целях реализации указанного мероприятия предусматривалось создание *центра «Мой бизнес»* и обеспечение деятельности *центра инноваций социальной сферы* Новгородской области (далее – ЦИСС), *центра поддержки предпринимательства* Новгородской области (далее – ЦПП).

3.3.1. В рамках *создания центра «Мой бизнес»* министерством инвестиционной политики по состоянию на 01.10.2019 перечислены средства ГОАУ «АРНО»²² в сумме 30038,8 тыс. рублей (100,0 процентов к плану), при этом установлено низкое освоение средств ГОАУ «АРНО» (677,2 тыс. рублей или 2,3 процента к плану), поскольку (на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия) срок оплаты заключенных договоров не наступил.

При мониторинге процесса реализации мероприятия установлено, что открытие центра «Мой бизнес» планировалось и фактически осуществлено 18 ноября 2019 года на территории ТЦ «Диез» (2016,8 м²), на данной площадке предприниматели смогут получать 180 услуг от МФЦ для бизнеса, Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства, Агентства

²⁰ Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

²¹ Согласно протоколам совещания по защите результатов деятельности центров поддержки экспорта от 26.04.2019 № 1 в первом квартале 2019 года, от 19.07.2019 № 2 во втором квартале 2019 года.

²² Заключено соглашение от 24.05.2019 № б/н о предоставлении субсидии на иные цели из областного бюджета между министерством инвестиционной политики и ГОАУ «АРНО».

развития Новгородской области, Центра инноваций социальной сферы, Центра консалтинга и инноваций АПК, Новгородского центра развития инноваций и промышленности и других организаций.

В связи с поздним открытием центра «Мой бизнес» (ноябрь 2019 года) установлены риски недостижения показателя «Доля субъектов МСП, охваченных услугами «Центра «Мой бизнес», процентов» в срок до 31.12.2019, определенный в соглашении от 24.05.2019 № 6/н сроком.

3.3.2. В рамках *мероприятия по обеспечению деятельности центра инноваций социальной сферы Новгородской области*²³ министерством инвестиционной политики по состоянию на 01.10.2019 перечислены средства автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области» (далее – АНО «ЦИСС») в сумме 11808,0 тыс. рублей (100,0 процентов к плану), при этом установлено низкое освоение средств АНО «ЦИСС» (982,1 тыс. рублей или 8,3 процента к плану). Вместе с тем, установить причины низкого процента освоения средств и достоверность сведений, представленных в Отчете о деятельности АНО «ЦИСС»²⁴, не представилось возможным в связи с отсутствием (по причине болезни) руководителя организации (потребуется организация дополнительных контрольных действий).

Согласно Отчету о деятельности АНО «ЦИСС» по состоянию на 01.10.2019: проведены консультации по направлению деятельности (576 человек); проведен социологический опрос и (или) исследование (1 ед.); проведены бесплатные обучающие и просветительские семинары, мастер-классы, тренинги (7 ед./78 человек); иные мероприятия, направленные на поддержку и продвижение лучших социальных проектов/участников (3/38 ед.); проведен областной ежегодный конкурс «Лучший социальный проект года» (1 ед.); размещены материалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах массовой информации (18 ед.).

3.3.3. В рамках *мероприятия по обеспечению деятельности центра поддержки предпринимательства Новгородской области*²⁵ министерством инвестиционной политики по состоянию на 01.10.2019 перечислены средства Фонду поддержки субъектов МСП в сумме 13265,0 тыс. рублей (100,0 процентов к плану), при этом установлено низкое освоение средств ЦПП (2108,1 тыс. рублей или 15,9 процента к плану) по причине позднего предоставления субсидии Фонду поддержки субъектов

²³ Центр осуществляет оказание информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектов социального предпринимательства, социально ориентированных НКО и частным лицам, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

²⁴ Согласно оперативной информации, представленной министерством инвестиционной политики.

²⁵ Центр поддержки предпринимательства создан как структурное подразделение Фонда поддержки МСП. В рамках своей деятельности ЦПП оказывает следующие услуги: консультационные услуги по вопросам начала ведения собственного дела, финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, патентно-лицензионного сопровождения; по организации сертификации; анализа потенциала МСП; по разработке франшиз и т. д.

МСП для обеспечения деятельности ЦПП (заключено соглашение от 02.08.2019 № 1-ЦПП-2019 о предоставлении субсидии).

Согласно Отчету о деятельности ЦПП по состоянию на 01.10.2019 достижение показателей результативности характеризуются следующими данными: «Количество услуг, предоставленных субъектам МСП и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, ед.» - 327 ед. (19,5 процентов к плану); «Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку, ед.» - 174 ед. (28,9 процента к плану); «Количество физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших государственную поддержку, ед.» - 53 (34,9 процента к плану); «Количество созданных субъектов МСП из числа физических лиц, получивших государственную поддержку, ед.» - 3 ед. (30,0 процентов к плану).

3.4. В рамках **мероприятия по предоставлению субсидии микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам малого предпринимательства в монопрофильных городах** министерством инвестиционной политики 18.09.2019 перечислены средства Фонду поддержки субъектов МСП в сумме 43779,1 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета - 42465,7 тыс. рублей, областного бюджета - 1313,4 тыс. рублей), при этом средства Фондом поддержки субъектов МСП не освоены по причине позднего предоставления субсидии. По информации Фонда поддержки субъектов МСП планируется предоставление четырех займов субъектам МСП (осуществляется регистрация договоров залога недвижимости).

На территории Новгородской области к моногородам отнесены: Боровичское, Пестовское, Парфинское, Угловское городские поселения и Грузинское сельское поселение²⁶, размер займов за счет средств субсидии субъектам МСП на финансирование предпринимательских проектов в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, здравоохранения, образования, социальных и бытовых услуг не должен превышать каждому заемщику 5,0 млн. рублей, а срок займа - 3 года, в других сферах деятельности, за исключением сферы сельского хозяйства, обрабатывающего производства, здравоохранения, образования, социальных и бытовых услуг не должен превышать каждому заемщику 3,0 млн. рублей, а срок займа - 2 года.

В целом по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» установленные значения показателей и их исполнение по состоянию на 1 октября 2019 года приведены в таблице:

²⁶ В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р.

Таблица 6

Наименование целевого показателя, ед. измерения	Базовое значение	Значение показателя	
		План на 2019 год	На 01.10.2019
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом (основной), тысяча единиц	0,0	2,055	0,423
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом (основной), единиц	0,0	29	13

По мнению Счетной палаты, реализуемые в рамках регионального проекта мероприятия в целом могут способствовать достижению установленных соглашением о реализации регионального проекта целевых показателей, однако учитывая оставшийся до конца года короткий период времени, возникает риск недостижения указанных целевых показателей.

4. Региональный проект Новгородской области «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

При мониторинге процесса реализации регионального проекта установлено, что достижение показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн. чел.» предусмотрено региональным паспортом с 2020 года. Финансовое обеспечение паспортом регионального проекта не предусмотрено, бюджетные ассигнования не утверждены. Согласно отчетным данным министерства инвестиционной политики по состоянию на 01.10.2019 проведен анализ имущества казны Новгородской области и муниципальных образований на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной муниципальными образованиями, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП; сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества.

Целевые показатели реализации регионального проекта в 2019 году не установлены.

5. Регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

5.1. В рамках *мероприятия предоставление грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам области в виде гранта «Агростартап»* предусмотрено 36369,9 тыс. рублей (из них средств федерального бюджета – 35177,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1087,9 тыс. рублей). По состоянию на 23.10.2019 кассовый расход составил 36369,9 тыс. рублей или 100,0 процентов общего объема бюджетных ассигнований.

При мониторинге процесса реализации мероприятия установлено, что на участие в конкурсе на получение грантов «Агростартап» поступила 41 заявка, в допуске к конкурсу на получение грантов «Агростартап» отказано шести претендентам по таким причинам, как регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) ранее текущего года, наличие долгов по страховым взносам, регистрация КФХ не на сельской территории Новгородской области, предоставление документа, подтверждающего наличие собственных средств, выданного позже срока, установленного Порядком; с 14-ю заявителями²⁷ заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий; средства перечислены победителям в общей сумме 36264,9 тыс. рублей (99,7 процента к плану); одним из условий предоставления которых является принятие обязательств по созданию в текущем году 23 рабочих мест.

5.2. В рамках мероприятия по предоставлению субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования предусмотрено 2030,9 тыс. рублей (из них средств федерального бюджета – 1970,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 60,9 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2019 кассовый расход составил 283,6 тыс. рублей или 13,9 процента общего объема бюджетных ассигнований по причине отсутствия заявок от КФХ на предоставление субсидии.

При мониторинге процесса реализации мероприятия установлено, что министерством сельского хозяйства организована работа по вовлечению фермеров в потребительскую кооперацию и информированию членов кооперативов о новой форме государственной поддержки посредством проведения семинаров; индивидуального консультирования. Действующие кооперативы получали консультации по телефону, приглашены в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров для проведения очных консультаций. В результате консультирования выявлены кооперативы, заинтересованные в получении данной меры государственной поддержки. В процессе формирования находятся еще две заявки от кооперативов «Видогощь» и «Велес».

5.3. В рамках мероприятия по предоставлению субсидии на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров предусмотрено 3092,8 тыс. рублей (из них средств федерального бюджета – 3000,0 тыс. рублей, областного бюджета – 92,8 тыс. рублей). По состоянию на 01.10.2019 кассовый расход составил 2792,8 тыс. рублей или 90,3 процента к плану.

При мониторинге процесса реализации мероприятия установлено, что Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Новгородской области определено областное

²⁷ Министерством сельского хозяйства представлены протоколы заседаний конкурсной комиссии по отбору малых форм хозяйствования для предоставления грантовой поддержки от 07.08.2019 № 6, от 20.08.2019 № 8 и от 05.09.2019 № 10.

государственное автономное учреждение «Центр консалтинга и инноваций АПК»²⁸. Приказом министерства сельского хозяйства от 29.04.2019 № 9 утверждены организационная структура ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций АПК», штатное расписание в количестве 14 человек, в том числе отдела «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» в количестве 9 человек. По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации «Управление аграрным бизнесом», «Технологии производства и переработки продукции пчеловодства» и иных по состоянию на 01.10.2019 прошли обучение 59 граждан, работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах в различных муниципальных районах области. ОГАУ «Центр консалтинга и инноваций АПК» предоставил 2069 консультаций в рамках государственной аграрной политики, что составляет 80,0 процентов от планового значения, определенного государственным заданием (2585 консультаций).

В целом по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» установленные значения показателей и их исполнение по состоянию на 1 октября текущего года приведены в таблице:

Таблица 7

Наименование показателя	План	Факт на 01.10.2019	Процент исполнения
1	2	3	4
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (человек)	22	0	0
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки (человек)	129	72	56
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (единиц)	95	37	39
Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (единиц)	12	35	292

По мнению Счетной палаты, реализуемые в рамках регионального проекта мероприятия в целом могут способствовать достижению установленных соглашением о реализации регионального проекта целевых показателей, однако короткий период времени, оставшийся для реализации мероприятий до конца года может оказать негативное влияние на достижение отдельных целевых показателей по итогам 2019 года.

²⁸ Распоряжением Правительства Новгородской области от 11.04.2019 № 82-рг.

Выводы

1. В 2019 году в Новгородской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются пять региональных проектов: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»; «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; «Популяризация предпринимательства»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

2. По результатам мониторинга паспортов региональных проектов отмечается своевременность их утверждения, соответствие их формы и структуры методическим рекомендациям, соотнесение целей и большинства показателей, отраженных в региональных проектах, целям и показателям, установленным для Новгородской области федеральными проектами и соглашениями о реализации региональных проектов; вместе с тем, в отношении отдельных региональных проектов имеет место несоответствие наименования цели, значений показателей регионального проекта с соответствующими целями и показателями федерального проекта; некорректность изложения формулировок результатов и характеристик результатов региональных проектов; несоответствие объемов финансового обеспечения региональных проектов бюджетным ассигнованиям, предусмотренным законом об областном бюджете и другие.

3. В 2019 году на реализацию мероприятий региональных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства сводной бюджетной росписью предусмотрено 248740,9 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета – 241278,4 тыс. рублей, областного бюджета – 7462,5 тыс. рублей (по состоянию на 01.10.2019).

4. Установленный соответствующими соглашениями размер софинансирования расходов, направляемых на реализацию мероприятий региональных проектов за счет средств федерального бюджета, соблюден (средства областного бюджета предусмотрены в установленных объемах).

5. Кассовое исполнение бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий региональных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, составил 238853,5 тыс. рублей или 96,0 процентов (по состоянию на 01.10.2019). Вместе с тем, отмечается низкое исполнение средств (44367,8 тыс. рублей или 21,4 процента) у получателей субсидий в рамках региональных проектов: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Популяризации предпринимательства»; «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», по следующим причинам:

поздней регистрацией приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125, которым определены требования к реализации мероприятий в целях достижения показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов

федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (07.06.2019);

позднего утверждения порядков предоставления субсидий некоммерческим организациям в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (09.08.2019);

установления на федеральном уровне позднего срока проведения информационной компании по региональному проекту «Популяризации предпринимательства» (с 01.09.2019 по 31.12.2019);

установления поздних сроков проведения отдельных мероприятий (до конца февраля 2020 года) по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (Международная выставка International GreenWeek 2020, Международная выставка «ПРОДЭКСПО 2020», Международная выставка Bautes 2020);

установления поздних сроков проведения конкурса (IV квартал 2019 года) по предоставлению субсидий субъектам МСП, осуществляющим социально ориентированную деятельность на территории монопрофильного муниципального образования.

6. По региональному проекту *«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»:*

отмечается востребованность у субъектов МСП в получении микрозаймов на льготных условиях и поручительств по обязательствам субъектов МСП, что свидетельствует об эффективности мероприятий в целях развития малого и среднего предпринимательства;

методика расчета целевого показателя «Количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого предпринимательства, ед.» является некорректным инструментом расчета указанного показателя и потребует пересмотра.

по региональному проекту *«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»:*

отмечается востребованность у крестьянских (фермерских) хозяйств по получению поддержки в виде гранта «Агростартап» (приобретение земельных участков; разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, помещений; приобретение, строительство, ремонт, модернизация и переустройство производственных и складских зданий, помещений; подключение производственных и складских зданий, помещений, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям; приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней) и т. д);

низкая востребованность у сельскохозяйственных потребительских кооперативов по получению поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования;

отсутствие (по состоянию 01.10.2019) достижения показателя «Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» (человек)», вместе с тем министерством сельского хозяйства указанный показатель оценивался как достижимый.

7. Министерствами отмечаются технические сложности при внесении изменений в паспорта региональных проектов посредством подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» («зависание» программного обеспечения, отражение некорректных данных).

Предложения

1. Направить заключение министерству инвестиционной политики Новгородской области, и предложить учесть замечания, изложенные в настоящем заключении и справках Счетной палаты Новгородской области и принять меры по устранению выявленных недостатков, в том числе:

по приведению наполняемости паспортов региональных проектов в соответствие с требованиями методических рекомендаций от 30.11.2018 № 9861п-П6;

по пересмотру методики расчета целевого показателя «Количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого предпринимательства, ед.»;

по усилению контроля за использованием средств АНО «ЦИСС» (предусмотренных на обеспечение деятельности ЦИСС) и Фонда поддержки субъектов МСП (предусмотренных на обеспечение деятельности ЦПП), в связи с низким процентом освоения средств субсидии.


2. Направить заключение министерству сельского хозяйства Новгородской области и предложить учесть результаты мониторинга, отраженные в настоящем заключении, и принять меры:

по усилению работы по вовлечению фермеров в потребительскую кооперацию и информированию членов кооперативов о новой форме государственной поддержки (в рамках мероприятия по предоставлению субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, техники, оборудования);

по усилению контроля за соблюдением условия (по созданию рабочих мест) соглашений о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий, заключенных с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

3. Осуществить в 2020 году дополнительные контрольные действия в отношении АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области» в части использования средств, направленных на обеспечение деятельности ЦИСС.

Аудитор Счетной палаты



Ж.А. Федотова